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- Conhecer os instrumentos de gestao de projetos, nas suas componentes
fundamentais, relacionando-os com a sua area de estudo fundamental.

- Analisar, compreender e executar as técnicas de planeamento financeiro,
de tempo e de recursos fisicos e humanos.

- Identificar e selecionar as formas organizativas mais adequadas aos
projetos em danca.

- Dominar as principais teorias de comunicacdao e de motivagao
relacionadas com os ambientes organizacionais.

- Aplicar as principais técnicas de avaliagcao, acompanhamento e controlo
de projetos.

- Conhecer do ponto de vista do utilizador uma ferramenta informatica
(MSProject) fundamental para o planeamento e controlo de projetos.

- Elaborar projetos em danca, fundamentados numa sélida construcao
técnica: aplicar os fundamentos da gestao de projetos na elaboracao e
acompanhamento da gestao de projetos em danga, nomeadamente
associados a composigao coreografica e a producdo de eventos culturais.

- Nogao de projeto. Atividades continuas e descontinuas. Caracteristicas de
um projeto.

- Fatores de sucesso e de insucesso nos projetos. Tipos de
constrangimento.

- Processos de iniciagdo, planeamento, execugao, controlo e encerramento
do projeto.

- Planeamento dos tempos (construcao da WBS, mapas de Gantt, redes
PERT/CPM, dependéncias, folga e caminho critico), planeamento
financeiro e planeamento dos recursos.

- Controlo do projeto: o planeamento como quadro referencial, sistemas de
retorno, analise dos desvios, agoes corretivas.

- Perfil do gestor (funcdes, qualidades, atributos, formacao, estilos de
gestao) e relagdes entre conhecimentos (dimensdo técnica, humana e de
gestao) e dimensao dos projetos.

- Suporte informatico a gestao de projetos: conceitos basicos do MSProject,
utilizacdo de templates para alguns tipos de projetos (espetaculo,
exposicdo, acao de formagdo), organizacao da WBS, dependéncias,
afetacdo de recursos, calendarios dos recursos, custos dos projeto.



Avaliacao
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A Gestao de Projetos em Dancga tem uma componente de fundamentagao
tedrica que visa fornecer os conhecimentos para que os alunos possam
elaborar projetos no dominio da danga, em qualquer das suas dimensdes. A
componente tedrico-pratica decorre na sala de informatica e centra-se na
utilizacao do MSProject para diversas tarefas, nomeadamente as do
planeamento e controlo dos projetos.

O modelo de avaliagdo continua é composta por um teste escrito que tem
uma ponderacgao de 0,4 da nota final. Os restantes 0,6 dizem respeito a
elaboracao de um projeto no dominio danga, com trés momentos de
avaliacao (pré-projeto, apresentacao oral a turma e entrega final do projeto
escrito). O aluno terd aprovagao na avaliagao continua sempre que a média
aritmética for igual ou superior a 9.5 valores.

O modelo de avaliacdo final sera constituido por prova escrita sobre toda a
matéria. O aluno é aprovado desde que tenha nota minima de 9.5 valores.
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